

kk

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ГЛАВА ШЕРБАКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 07 » 07 2022 г. № 14 - р

«Об утверждении Плана организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг (НОК) учреждениями культуры Шербакульского муниципального района Омской области на 2022 -2023 годы»

В целях реализации Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико - социальной экспертизы»:

1. Утвердить прилагаемый План организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг (далее - НОК) учреждениями культуры Шербакульского муниципального района Омской области на 2022 - 2023 годы.

Глава Шербакульского  
муниципального района



А.А. Молоканов

Приложение к Распоряжению

Главы Шербакульского муниципального района

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_-р

ПЛАН

организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг  
(далее – НОК) учреждениями культуры Шербакульского муниципального района  
Омской области на 2022 – 2023 годы

| №   | Мероприятие  | Срок   | Ответственный   |
|-----|--|--|---|
| 1   | Утверждение планов по улучшению качества работы муниципальных учреждений культуры по итогам проведения НОК в 2022 г. в соответствии с формой плана, утвержденной постановлением Правительства РФ № 457 | Декабрь, 2022 года   | А.И. Тебенко,<br>председатель<br>Совета               |
| 2   | Организация работы по наполнению официального сайта Администрации, официальных сайтов муниципальных организаций культуры в соответствии с требованиями приказа Минкультуры РФ № 277                    | Постоянно в течение 5 рабочих дней со дня создания, получения или изменения информации | Е.Н. Малашихина,<br>председатель<br>Комитета культуры |
| 3   | Размещение на официальном сайте bus.gov.ru планов по улучшению качества работы муниципальных учреждений культуры по итогам проведения НОК в 2022 г.  | до 10 февраля 2023 года  | Е.Н. Малашихина,<br>председатель<br>Комитета культуры |
| 4   | Подготовка для рассмотрения на заседании Общественного совета по НОК:  |  |   |
| 4.1 | перечня муниципальных учреждений культуры, в отношении которых будет проведена НОК учреждениями культуры в 2023 г.   | до 15 января 2023 г.   | Е.Н. Малашихина,<br>председатель<br>Комитета культуры |
| 4.2 | графика выездных проверок выполнения планов мероприятий по улучшению качества работы муниципальных учреждений культуры на 2022 год   | до 01 марта 2022 года  | А.И. Тебенко,<br>председатель<br>Совета               |
| 5   | Размещение на сайте bus.gov.ru и официальном сайте Администрации перечня учреждений культуры, в отношении которых запланирована НОК в 2023 г.  | до 30 января 2023 года   | Е.Н. Малашихина,<br>председатель<br>Комитета культуры |
| 6   | Внесение изменений в трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений   | до 02 февраля 2023 года  | Е.Н. Малашихина,<br>председатель<br>Комитета культуры |

|      |   |   |  |
|------|---|---|--|
|      | культуры, подлежащих НОК, в соответствии с требованиями Федерального закона 392-ФЗ и постановления Правительства РФ № 873   |   |  |
| 7    | Подготовка информации об итогах проведения НОК организаций культуры в 2022 году в соответствии с формой публичного отчета, утвержденной постановлением Правительства РФ № 457 | до 15 марта 2023 года                               | Е.Н. Малашихина,<br>председатель<br>Комитета культуры<br>А.И. Тебенко,<br>председатель<br>Совета |
| 8    | Проведение публичных мероприятий для информирования населения о независимой оценке качества, взаимодействие со СМИ по данному вопросу   | Постоянно   | Е.Н. Малашихина,<br>председатель<br>Комитета культуры<br>А.И. Тебенко,<br>председатель<br>Совета |
| 9    | Осуществление освещения деятельности Общественного совета по НОК на официальном сайте Администрации   | В течение всего периода проведения НОК              | А.И. Тебенко,<br>председатель<br>Совета  |
| 10   | Организация и проведение НОК, в том числе:  |   |  |
| 10.1 | подготовка проекта технического задания на оказание услуг по муниципальному контракту, согласование его с ОС по НОК;  | до 31 мая 2022 года                                 | А.И. Тебенко,<br>председатель<br>Совета  |
| 10.2 | определение организации-оператора в соответствии с положениями статьи 11 Федерального закона от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ;   | до 1 июня 2022 года                                 | Е.Н. Малашихина,<br>председатель<br>Комитета культуры<br>А.И. Тебенко,<br>председатель<br>Совета |
| 10.3 | проведение процедуры определения исполнителя на оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий оказания услуг муниципальными организациями культуры;       | до 30 июня 2022 года                                | Е.Н. Малашихина,<br>председатель<br>Комитета культуры  |
| 10.4 | осуществление независимой оценки качества муниципальных учреждений культуры (работа организации-оператора);   | до 1 сентября 2022 года                             | Организация-<br>оператор   |
| 10.5 | направление на рассмотрение в Общественного совета по НОК отчета по НОК, представленного организацией-оператором;   | до 30 сентября 2022 года                            | Е.Н. Малашихина,<br>председатель<br>Комитета культуры  |
| 10.6 | рассмотрение результатов НОК и предложений по улучшению деятельности учреждений культуры, выработанных Общественным советом по НОК  | В течение месяца с даты поступления результатов НОК | А.И. Тебенко,<br>председатель<br>Совета  |

|      |  |   |   |
|------|--|---|---|
| 10.7 | выработка мер по совершенствованию деятельности организаций культуры и оценка деятельности их руководителей, с учетом результатов НОК;   | Ноябрь, 2022 года                                       | Е.Н. Малашихина,<br>председатель<br>Комитета культуры   |
| 10.8 | размещение информации о результатах НОК на официальном сайте Администрации и на сайте bus.gov.ru;  | В течение месяца с даты поступления результатов НОК     | Е.Н. Малашихина,<br>председатель<br>Комитета культуры<br>Доровко В.В.,<br>ведущий инженер-программист |
| 10.9 | доведение результатов НОК до руководителей учреждений культуры, в отношении которых проводилась НОК  | В течение 1 месяца со дня получения решения ОС по НОК   | Е.Н. Малашихина,<br>председатель<br>Комитета культуры<br>А.И. Тебенко,<br>председатель<br>Совета      |
| 11   | Организация контроля выполнения планов по улучшению качества работы:   |   |   |
| 11.1 | Мониторинг исполнения планов по улучшению качества работы муниципальных учреждений культуры по итогам НОК в 2022-2023 г. г.  | 1 раз в полугодие                                       | Е.Н. Малашихина,<br>председатель<br>Комитета культуры<br>А.И. Тебенко,<br>председатель<br>Совета      |
| 11.2 | Организация выезда ОС по НОК в муниципальные учреждения культуры, получившие низкие оценки по итогам НОК в 2022-2023 г. г.   | В течение года в соответствии с планом работы ОС по НОК | Е.Н. Малашихина,<br>председатель<br>Комитета культуры<br>А.И. Тебенко,<br>председатель<br>Совета      |
| 12   | Подготовка и утверждение планов учреждений культуры по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК по итогам проведения независимой оценки качества в 2022 г., и размещение их на bus.gov.ru | I квартал следующего за отчетным годом                  | Е.Н. Малашихина,<br>председатель<br>Комитета культуры<br>А.И. Тебенко,<br>председатель<br>Совета      |